

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.11.2017, uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ASARI s.r.o.**
Sídlo: Záhradná 8, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ján Krihovský, konateľ
IČO: 46799095
DIČ: 2023587346
IČ DPH: SK2023587346
Zápis: 22.08.2012
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0050 3247 7359
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 26510/P

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Kochanovce**
Sídlo: Kochanovce 46, 086 46 Hankovce
Zastúpený: Ing. Jana Lazoriková, starostka
IČO: 00322148
DIČ: 2020778815
Bankové spojenie: PrimaBanka, a.s.
Číslo účtu: SK55 5600 0000 0036 2343 4001
Tel.: +421 54 7393 144
E-mail: obeckochanovce@gmail.com

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

I. DODATOK K BODU 4. CENA DIELA

Predmet Dodatku č.1 upravuje

I.I. bod 4.1. pôvodnej Zmluvy o dielo, Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela, o práce nutné pre riadne vykonanie Diela, bez ktorých nie je možné Dielo zrealizovať z dôvodu chybného výpočtu výšky terénu a jeho sklonu k nivelete cesty a okolitého terénu

SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY nevyhnutné práce pre riadne vykonanie Diela

cena v EUR bez DPH	1 401,33
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	280,36
cena v EUR vrátane DPH	1 681,69

Celková cena sa mení nasledovne:

Zmluvná cena v EUR bez DPH	99 971,32
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	19 994,26
Zmluvná cena v EUR vrátane DPH	119 965,58

I.II. bližšia špecifikácia prác je uvedená v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku

I.III. dopĺňa bod 4.11. práce, ktoré preukázateľne znemožňujú riadne zrealizovanie Diela, ktoré vznikli preukázateľne chybou projektanta, budú fakturované po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení s Objednávateľom a zástupcom vo veciach stavebno-technických (stavebný dozor)

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- II.I Ostatné dojednania v pôvodnej Zmluve o dielo ostávajú nezmenené
- II.II Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
- II.III Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie
- II.IV Účastníci prehlasujú, že si dodatok k Zmluve o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa

V Prešove dňa 07.01.2019

V Kochanovciach dňa 07.01.2019

.....
Ján Kriš

