Obec Kochanovee

Kochanovce 46, 086 46 Hankovce

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentécie a uskutoCnenie stavebnych prac na predmet zakazky s
nazvom; Kochanovce - Najomné bytové domy-2x6 BJ

Zmluva o dielo &. 2/09/2021

uzavreta podra § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov v stilade s § 56
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,zmiuva")

Zmluvné strany

Na jednej strane

Nézov organizacie: Obec Kochanovce

Adresa sidla: Kochanovce 46, 086 46 Hankovce
Zastlpeny : Ing. Jana Lazorikova

Krajina: Slovenska republika

ICO: 00322148

DIC: 2020778815

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK55 5600 0000 0036 2343 4001
(dalej len ,objednavatel”)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: RVZ INVEST s.r.0.

Sidlo,(miesto podnikania): Miynica 115, 05991

ICO: 45428 573

DIC: 2023024201

IC DPH: SK2023024201

Statutamy organ: Ing. Kamil Cabala - konatef
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

é. uctu: SK63 0900 0000 0051 5033 5992
Zapisany v: OR Okresného stdu Presov, Oddief Sro
Cislo zapisu: vlozka 22822/P

(dalej len ,zhotovitel).
Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na vypracovanie projektovej dokumentacie na uskuto¢nenie
stavebnych prac zadavana podia § 112 a nasl. &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,z&kon o verejnom obstaravani*), ktoré realizoval objednavatel.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktuélne a zavazuji sa vzajomne bez omeskania oznamit
druhej zmluvnej strane kazd( zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavéazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skutoénosti buda znasat nasledky, ktoré mozu druhej strane z neznalosti tychto Gdajov vzniknut.

3. Zmluvné strany prehlasujd, Ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma
pravnu Upravu zmluvy zmiesanej.

4. Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze
predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostlivostou podfa dohodnutého rozsahu a odborne spdsobilymi osobami.

Cl.1
Predmet zmluvy a (vodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo a poskytnit dalSie pozadované sluzby podra tejto
zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostévajuce z:

1.1. Uskutocnenie stavebnych prac podla schvalenej projektovej dokumentécie a rozhodnuti, povoleni a vyjadreni prislusnych organov, ktorych
vysledkom musi byt vystavba bytového domu-8bj..

1.2. Zabezpedenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou osobou podfa § 6 Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko zabezpe¢i Objednavatel.

v ramci diela s nazvom: ,Kochanovce — Najomné bytové domy 2x6 BJ“

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe €. 4 tejto zmluvy, ktorou je ,Opis predmetu zakazky podfa Casti B.1 sitaZnych
podkladov poskytovanych vo verejnom obstaravani® a bude $pecifikovana v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorou bude prislusnymi organmi schvalena
Projektova dokumentacia s rozpo&tom stavby.
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2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitela realizovat dielo podfa bodu 1. tohto €lanku zmluvy v rozsahu podfa:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) sutaznych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej zadavania vysledkom je tato zmluva, a ktorymi
disponuju obidve zmluvné strany, najma opisom predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy,
¢) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu krealizicii a poZiadaviek vSetkych prislusnych dotknutych organov
a subjektov,
d)  platnych pravnych predpisov siivisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,
e) vramci sluzieb musia byt dodané aj nevyhnutné posudky, napr. geologicky posudok, hydrogeologicky posudok, ktoré bude potrebné
zabezpedit pre spracovanie dokumentacie v ramci poskytnutia sluZieb definovanych v bode 1.1. tohto &lanku zmiuvy,
fy  zoznam prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predloZit najneskor pét pracovnych dni po prevzati staveniska, ,
g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatefa, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych strén na pracovnych
rokovanach pri prejednavyni jednotfivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach ( resp. diioch) stavby, uvedenych
v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

4. Predmetom tejto zmluvy je zavézok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmiuvné dielo zhotovitelovi dohodnutd cenu podia zmluvy

5. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost, s naleZitou odbornou starostlivostou.

6. Zhotovitel sa zavazuje predioZit objednavatelovi doklad ( original alebo uradne osvedent képiu) o stavebno — montaznom poisteni (CAR) na
poistnd sumu minimalne 1 mil.,- EUR s platnostou a Gcinnostou poas celej doby trvania diela podfa tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujici
zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskdr vden odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Okrem
zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou Elena skupiny dodavatelov, ktora tvori
zZhotovitela. Za $kodu na veci sa povazuje aj vada na samotnej stavbe ( nielen fyzické poSkodenie), ktoré brani vyhotoveniu alebo riadnemu
uzivaniu stavby podfa planovaného Géelu a vznikla v dosledku poruenia profesijnych povinnosti poisteného.

7. Zhotovitel, sa zavazuje zabezpecit, aby bola zachovana platnost a u¢innost poistnych zmliv uvedenych v bode 6. tohto &lanku zmluvy po
celt dobu ich poZadovaného trvania ( t.j. do skon€enia zaru¢nej doby v zmysle zmluvy, ktoré kon€i uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu s ndzvom: Kochanovce — Najomné bytové domy 2x6 BJ, za pdvodne
dojednanych poistnych podmienok a v tej stvislosti sa zavézuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratiu poistnt dobu, predlozit
objednavatefovi novi poistnu zmluvu, v lehote najneskdr ku diiu ukondenia platnosti predchadzajucej poistnej zmluvy.

8. V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi poistnd zmluvu uvedenu v bode 6. tohto &lanku objednavatelovi v poZadovanej forme, obsahu, rozsahu
a v uréenych lehotach, bude to objednavatel povaZovat za neposkytnutie riadnej sii¢innosti podla tejto zmluvy.

9. Zhotovitel sa zavazuje plnit predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi  a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tejftych
osoby/osob, prostrednictvom ktorej/ktorych preukézal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, podmienky ucasti uréené
podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a s ktorou/ktorymi mé uzavreti/uzavreté zmluvu/zmluvy podra § 33 ods. 2 z&kona
o verejnom obstaravani, resp. podfa § 34 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, a/alebo subdodavate!mi.

10. Objednévatel, vsulade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani uréil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidid pre zmenu
subdodévatefov po€as plnenia zmluvy:
a) subdodavater, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstarévatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutodnenim
s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp. mena a priezviska subdodavatela,
trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla subdodavatela,
¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie podra tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného
verejnym obstaravatelom v sGtaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su¢asne s pisomnym oznamenim o zmene subdodévatela,
predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je navrhovany novy subdodavatel.

11. V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vietci dodavatelia zodpovedajl za plnenie zavézkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy spolotne
a nerozdielne a zavazujl sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Ucely pinenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za
ktorli sa povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podfa ustanoveni tejto zmluvy. 1 v pripade
vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejto zmluvy
voéi objednavatelovi az do dfia riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podfa tejto zmluvy.

12. V pripade, Ze zhotovitel pocas pinenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inejfinych osoby/oséb, ako je uvedené v bode 9. tohto Elanku
zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy (zakazky), na ktort boli zhotovitelovi (uch&dzaCovi) vo verejnom obstaravani
zdroje, resp. kapacity inejfinych osdb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa bude povaZzovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

13. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo ,opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj
Lopravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby“ objednavatefa alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumejl zamestnanci
objednavatefa a zhotovitefa, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpe€ovat €innosti potrebné pre tcelné a ispesné plnenie
predmetu podta tejto zmluvy, vyplyva najma zich pracovnej népine alebo z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti,
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z prisludnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo z osobitného pisomného povereniaroprévn'énym zastupcom zmluvnej strany
moze byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj in& osoba, neZ zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny
vztah.

14. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych strén st opravneni v medziach a na cely pinenia tejto zmluvy konat za zmluvné
strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zéstupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby
za zmluvn( stranu je vzhladom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci rozsah svojho
opravnenia. Zmluvné strany sa zavézuju pre Ucely pinenia tejto zmiuvy riadne a v€as, vzajomne si preukazatelnym spésobom oznamit, kto
a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii i funkcii) kond za zmluvnu stranu.

. Rozdelenie zmluvy

Zmiuva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti :

- Cast 1. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie prikladanej k névrhu na vydanie Uzemného
rozhodnutia,

- @ast’ 2. predmetom, ktorej je Uiprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentécie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- Cast 3. predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskutocnenie stavebnych prac,

- Cast 4. predmetom, ktorej su ustanovenia, ktoré su spolo¢né pre vietky Sasti tejto zmluvy.

Cast' 1
ZMLUVNE PODMlENKY NA VYPRACO'VANlE )
DOKUMENTAGCIE PRIKLADANEJ K NAVRHU NA VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA

Cl. 1 éasti1
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy ( dalejlen , dielo €. 1%). Objednavatel sa zavazuje
zaplatif za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedenu v ¢l. 4 tejto asti zmluvy

1.2. Na predmet zmiuvy zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouziji ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.
Cl.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢.1

2.1 Zhotovitel sa zavazuije, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sitaznych podkladok vykona a dorui
objednavatelovi dielo ¢.1: Dokumentacia k Gzemnému rozhodnutiu. Dielo ¢. 1 bude odovzdané Objednévatelovi v froch listinnych
vyhotoveniach a v jednom vyhotoveni v digitainej forme v .pdf formate na CD nosii a zabezpe€enie nevyhnutnych posudkov (napr.
geologicky posudok, hydrogeologicky posudok ), ktoré bude potrebné spracovat pre vypracovanie projektovej dokumentacie a zabezpedenie
vyznacenia vSetkych inZinierskych sieti v spolupréaci s ich majitelmi, resp. spravcami.

2.2. Objednavatel sa zavazuje, Ze spésobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vEas dokonéené dielo &. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie.

2.3. Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela ¢. 1 podfa €l. 2 tejto ¢asti zmluvy je uvedena v Prilohe €. 4 tejto zmluvy- Opis predmetu
zékazky podla Casti B.1 sitaznych podkladov.

€l.3
CAS PLNENIA DIELA &. 1

3.1 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo ¢.1 v lehote do 30 dni. Nasledne objednavatel vyzve dotknuté organy a subjekty
o vyjadrenia k predloZzenému projektu a poZiada o zadatie procesu Uzemného konania. Zhotovitel sa dalej zavézuje bez navySenia ceny
diela, Ze dielo doplni a zapracuje pripomienky objednévatela a dalSich dotknutych organov, ktoré sa k predloZenej dokumentagcii vyjadria
v procese Uzemného konania.

3.2. Pracovné rokovanie mdZe zvolat ktorakolvek zo zmluvnych strén.

3.3 Akakolvek zmena, ktord nastane v ¢ase po odsthlaseni diela & 1 objednavatelom a a tyka sa odsthlaseného konceptu alebo navrhu, musi
byt opatovne odstihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani, pricom zapracovanie uvedenej zmeny zhotovitefom je v plnom rozsahu
zahmuté v cene diela €. 1, ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

Cl.4
CENA DIELA ¢&. 1, PLATOBNE A FAKTURAGNE PODMIENKY

4.1, Cena je stanovena v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhiaska Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch a su v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnuiné za (¢elom riadneho vykonania diela ¢. 1.
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4.2. Cena Dokumentécie pre Uzemné konanie :
Zhotovitel — platitel DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 4,166,687
sadzba DPH v % a vy3ka DPH v EUR 833,33
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 5.000,00

[slovom : pattisic Eur/

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktlru vo vyske zmiuvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto &lanku za dielo €. 1 ana zaklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 5 asti 5 tejto zmluvy na zéklade preberacieho protokolu a po nadobudnuti pravoplatnosti
odovzdanej projektovej dokumentécie pre (1zemné rozhodnutie. Dielo pre Ugely fakturécie sa povaZuje za tplne dodané diiom nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby.

4.4. . Zhotovitel vyhotovi faktlru za dielo €. 1 s lehotou splatnosti 30 dni

] CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOST! O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
1.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy ( dalej len * dielo €.2"). Objednévatel sa zavazuje

zaplatit za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedend v ¢&l. 4 tejto Casti zmluvy na zéklade preberacieho protokolu a po nadobudnuti pravoplatnosti
odovzdanej projektovej dokumentécie pre Gzemné rozhodnutie..

1.2 Na predmet zmiuvy podra tejto asti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasi. Obchodného z&konnika.

1.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢.2
2.1.Zhotovitel sa zavazuije, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch vykona a dorudi
objednavatelovi dielo €. 2: Dokumentacia na stavebné povolenie
V Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym dradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v .pdf a dwg.
forméate na CD nosiéi,

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokoncené dielo €. 2 prevezme, zaplati za jeho vykonanie
dohodnutd cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

2.3. Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela &. 2 podfa €l. 2 tejto Sasti zmluvy je uvedend v Prilohe &. 4 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu
zakazky podla asti B.1 sitaznych podkladov.
) Cl.3
CAS PLNENIA DIELA ¢. 2
3.1 Zhotovitel sa zavézuje dodat objednavatefovi dielo &.2 v lehote do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o umiestneni stavby.
Nasledne objednavatel vyzve dotknuté organy a subjekty o vyjadrenia k predlozenému projektu a poziada o zacatie procesu vydania

stavebného povolenia. Zhotovitel sa dalej zavézuje bez navySenia ceny diela, Ze dielo dopini a zapracuje pripomienky objednavatela
a dalSich dotknutych organov, ktoré sa k predlozenej dokumentécii vyjadria v procese o vydanie stavebného povolenia.

3.2 Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsthlaseni diela ¢. 2 objednavatelom a tyka sa odsihlaseného konceptu alebo névrhu, musi
byt opatovne odsuhlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

Cl.4
CENA DIELA ¢&. 2, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska Ministerstva financii Slovenske;
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a su v nej zahrnuté vietky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za (i¢elom riadneho vykonania diela ¢. 2.

4.2. Cena Dokumentécie pre stavebné konanie:
Zhotovitel — platitel DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 12.500,00
1.2 sadzba DPH v % a vy3ka DPH v EUR 2.500,00
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 15.000,00

Islovom : patnasttisic Eur/
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Zhotovitel- neplatitel DPH:
1.1 celkova zmluvnacena VEUR........cccovcovivii e

JSIOVOM | e et r e st bbb st /

4.3. Zhotovitel' vyhotovi fakturu vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za dielo €. 2 ana zaklade preberacieho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podfa ¢l. 5 Casti 7 tejto zmluvy Dielo pre Udely fakturacie sa povazuje za Uplne dodané diiom
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia

4.4. Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo ¢. 2 s lehotou spiatnosti 30 dni.

CAST 4
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC
oK
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna dodavka a montéaz stavebnych prac dalej len , Dielo®. V cene je zahrnuté doprava, skladovanie,
odvoz a likvidacia stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenéjom verejnych ploch a komunikécii, ak budu potrebné k vybudovaniu
zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky materialu, alebo
stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie, ak bude vyplyvat z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prév,
strazenie staveniska poCas vystavby.

Predmetom tejto ¢asti zmiuvy bude aj pinenie podmienok pre uskutoénenie stavby, urenych v stavebnom povoleni, ako i v stanoviskach
a vyjadreniach kompeteninych organov Statnej spravy a samospréavy.
1.2 Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného  zékonnika.

¢l.2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch realizovat
stavebné préace - Dielo s nazvom; ,Kochanovce — Najomné bytové domy 2x6 BJ“. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe &. 4
tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zakazky podia Casti B.1 sutaznych podkladov a v dokumentacii na stavebné povolenie overene;
stavebnym (radom v stavebnom konani pre stavebné povolenie.

¢i3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskér v lehote 360 kalendarnych dni  odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi
a v lehote uvedenej v Prilohe &. 2 tejto zmluvy, pri¢om zadiatkom realizicie diela je den odovzdania staveniska zhotovitefovi. Objednavatef
odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén, najneskér vsak 5 (slovom:
pat) pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti stavebného povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodn(l zmluvné strany
inak. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najmé nepriaznivé klimatické
podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko
prevziat, mdZe objednavatel jednostranne odstdpit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora  bude mat vplyv na realizaciu
Diela s dosledkom omeskania alebo predlZenia lehoty dodanie podla tejto zmluvy.

3.3 Vopripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve, a tiito skutoCnost riadne oznami
objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarmne
prevziat.

3.4 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla Prilohy ¢. 2 Hamonogramu stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel moZze niektoré Casti diela realfizovat prostrednictvom subdodavatefa, resp. subdodavatefov, ktorych zoznam s uvedenim
obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne objednavatelovi pred zaCatim pinenia tejto zmluvy a tento musi byt v silade so zoznamom
poddodavatelov, ktorych zhotovitel' uviedol v ponuke predioZenej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.6 Objednavatel, podla sutaznych podkladov a podia § 41 ods. 3 a 4 zékona o verejnom obstaravani, urCuje nasledovné pravidla pre zmenu
subdodéavatefov pocas pinenia zmluvy: )
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, must spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 z&kona o verejnom obstaravani,
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b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost ispesného uchadzaga za plnenie zmluvy.

d) v pripade, ak je meneny subdodavate! drZitelom akéhokotvek opravnenia na vykon ¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného
verejnym obstaravatefom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su¢asne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto asti,
predloZit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodéavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela, resp. subdodavatelov, postupovat pri takejto zmene vylucne v sulade s bodom 3.7
tejto Casti zmluvy.

Cl.4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

4.1 Zhotovitel bude mat narok na predizenie lehoty vystavby iba v takom rozsahu, v akom dokongenie v zmysle
¢lanku je 13. Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z niektorych nasledujicich dévodov:

a) zmena, alebo zlepSovaci navrh
b) pri¢ina oneskorenia, ktora dava narok na predizenie lehoty podia niektorého tychto podmienok
c) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatefne znemoznia zhotovovat dielo v silade s STN, EN, resp. predpisanymi
technologickymi postupmi,
d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami, alebo vplyvom viadnej
administrativy, alebo
e) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom alebo pripisované  objednévatefovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie objednavatefovi. Pri rozhodovani o kazdom
predizeni lehoty objednavatel posudi v3etky predchadzajuce rozhodnutia v nadvéznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentégii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

€15
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prisludnych ustanoveni zékona €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Siovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a podla ponuky zhotovitela predloZene;
v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

Zhotovitel — platitel DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 779.166,67
1.2 sadzba DPH 20 % a vy$ka DPH v EUR 155.833,33
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 935.000,00

Islovom ; devatstotridsatpéattisic Eur/

Zhotovitel- neplatitel DPH:

1.1 celkova zmluvnacena VEUR ...

ISIOVOM T et /

5.1.1 Cena diela za jednotlivé polozky je uréena nasledovne:

Cena za realizaciu objektu bytového domu predstavuje sumu 658 333,33 EUR bez DPH , 790000,00 EUR sDPH / slovom
sedemstodevatdesiattisic Eur /

Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 120833,33 EUR bez DPH , 145000,00 EUR sDPH / slovom
jednostostyridsatpéttisic Eur /

Cena diela je zavdzna a nemenna pocas celej realizacie stavby.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel platitefom DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi
o prislusndi DPH. V pripade zmeny prislusného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s Gpravou
zmluvnej ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmiuve.

Cena diela je 3pecifikovana v rozpotte stavby v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

5.2 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pogas terminu realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj vietky poZiadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky dalsie poZiadavky na



Obec Kochanovce

Kochanovce 46, 086 46 Hankovce .

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentécie a uskutoCnenie stavebnych.prac na predmet zakazky s
nazvom: Kochanovce - Najomné bytové domy-2x6 BJ

stavbu uvedené v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a G¢innymi v &ase podpisania tejto zmluvy.
Zhotovite! nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na predizenie lehoty realizacie diela z pripadného dévodu, e
v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poZiadavky uvedené v €l. 7. bod 7. tejto zmluvy nezohladnil, aviak
je povinny ich dodrZat.

5.3 Pri pripadnej Gprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac
alebo menej prac, je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho
prilohach obojstranne odstihlasené stavbyvedlcim a odbornym dozorom objednévatefa nemaju charakter zmeny zmiuvy, sluzia, po
odsthlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V3etky zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel' predloZit objednavatelovi, edte pred zaCatim realizacie konkrétnych
zmien.

5.4 Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté v pévodnom rozpocte bez podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného
sthlasu objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného suhlasu objednavatela nema
zhotovitel narok na ich fakturaciu.

5.5 Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba v silade s § 18 a) zakona o verejnom obstaravani a po schvéleni objednavatelom resp.
poskytovatefom.
CL6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch financnych zdrojov:
a) z (veru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b} z dotaénych prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢) z rozpoCtu objednévatela

6.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet zékazky postupne po protokolarnom odovzdani
Casti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace spdsobom priebeznej Giastkovej fakturacie na zaklade objednéavatelom odsthlasenych stpisov
prac za prisludné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatefa vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednévatefa, potvrdzuje zistovacie protokoly na
(i¢ely pinenia tejto zmluvy, za objednavatefa okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnend osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmiuve
nie je vyslovne uvedené.

6.5 Faktury, resp. fakturu, sa zhotovitel zavazuje dorugit vzdy po skonZeni kalendarneho mesiaca, alebo po skongeni realizacie stavby, ak sa
realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendarneho mesiaca, najneskér vdak do troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu
odbornym dozorom objednévatela a bude ich doruéovat Na adreSU: ..o s

6.6 Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela predkladat na overenie spravnosti odsuhlaseny
zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odborny dozor objednavatela podpisom do troch pracovnych dni od jeho
overitelného doruenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednévatel nesdhlasi, vrati ho vrovnakej lehote
zhotovitelovi na prepracovanie podla skutoéne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie
od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednéavaterl odsdhlasit zhotovitelovi
v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poZiadavkami odborného dozoru objednavatela, inak moZe zistovaci protokol
opétovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.

6.7 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené
aodovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuctovania v silade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto €asti zmiuvy. Zhotovitel dorugi
objednavatelovi kone¢né vylctovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia v8etkych ojedinelych drobnych nedorobkov
a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani a prevzati prac (diela) alebo jeho dokoncenej Easti a potvrdenia ich odstranenia
objednavatefom. Neoddelitefnou sti¢astou koneéného vyuétovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi Ugastnikmi uskutofiovania stavebnych prac. V kone€nom vyuétovani budu
vysporiadané véetky faktiry, ktoré uz objednavatel zhotovitelovi uhradil. Kone¢né vyuétovanie bude obsahovat sipis faktur s uvedenim ich
gisla a skutoéne zaplatenej Ciastky.

6.8 Faktira musi mat nalezitosti podfa prisiusnych ustanoveni véeobecne zavéznych predpisov a musi byt v silade s dohodnutymi podmienkami
tejto zmluvy. V opatnom pripade je objednavatel opravneny faktiru vratit zhotovitelovi na opravu, pri¢om lehota splatnosti fakttry zaCne
plyntt odo diia doru¢enia opravene;j faktury objednavatefovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoétu objednévatela, teda podra bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto &l. bude
faktary uhradzat nasledovne:

a) postupne podla bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto ¢asti zmluvy az do vysky 95 % z kazdej faktury zhotovitela. Objednavatel zadrZi 5%
z kazdej faktury zhotovitel'a a to aZ do pravoplatnej kolaudacie stavby bez zistenych nedostatkov resp. po ich Gpinom odstraneni.
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b) zadrzanych 5% z kazdej faktury zhotovitefa uhradi objednavatel po pravoplatnej kolaudacii stavb_y bez nedostatkov resp. po ich Uplnom
odstraneni.

6.10. Splatnost fakttr je v zmysle podmienok o prideleni finan&nych prostriedkov medzi objednavatefom a Statnym fondom rozvoja byvania resp.
medzi objednavatelom a Ministerstvom dopravy a vystavby SR. Lehota splatnosti faktir vystavenych zhotovitefom je 30 dni od jej
dorucenia objednavatelovi.

6.11 V pripade, Ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac, ma objednavatel pravo zadrzat zaplatenie faktiry vystavenej po dobu omeskania
az po zosliladenie realizacie prac. V tomto pripade nejde o meskanie objednévatela so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktury.
6.12 Zaplatenim faktiry objednévatefom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového Gétu objednavatela
v prospech (¢tu zhotovitela uvedeného v lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech tctu pisomne oznamenému najmenej
5 dni pred doru¢enim faktdry, ktorej hrada ma byt vykonana na novy ucet zhotovitefa.
6.13 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym sposobom. Faktira musi byt zostavena prehfadne priCom sa musi dodrZiavat poradie
poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s rozpottom. Sucastou je vykaz vymer, kiory je potrebny pre preukéazanie druhu a rozsahu prace.
Rozsah vykonanych prac schvéli Stavebny dozor.

6.14 Faktra bude vystavena v 3 origindloch a musi obsahovat v3etky naleZitosti poZadované prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a to ngjmé:
obchodné mena objednavatela a zhotovitefa, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH,
poradové €islo faktury,
nazov zakazky :,, Kochanovce - Najomné bytové domy 2x6 BJ“,
¢islo zmluvy {dodatku k zmluve),
datum dodania predmetu pinenia,
datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti,
) vySka ceny pozadované v EUR v &leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH
zaokrahlena na dve desatinné miesta,
) bankové spojenie a €islo (tu, na ktory ma byt faktira uhradena,
i) odtladok peiatky a podpis opravnenej osoby.

eoeaccze

=

Prilohou faktdry bude supis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel je povinny k vystavenej fakture priloZit Spis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac uvedenymi v rozpoCte stavby ( Priloha €. 3 tejto zmluvy)
ako neoddelitelnej sucasti schvalenej zmluvy o dielo, sipis vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z rozpo€tu stavby (
Priloha €. 3 tejto zmluvy), ;

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych zhotovitelom amnoZstva tovarov dodanych
zhotovitelom v stlade s rozpo¢tom stavby ( Priloha €. 3 tejto zmluvy), ktory je st¢astou zmluvy o dielo.

V pripade, Ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych préc alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt
L;upravené" prace vykazané na supise vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmluve,

- stipis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlatkom pediatky odborne spdsobilej osoby na
vykon €innosti stavebného dozoru v zmysle zakona €. 138/92 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,

- stipis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych préac v stlade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsuhlaseny stpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie faktury.

6.15 V pripade, Ze faktlira nebude mat véetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa fakttra povazovat za netipint a objednavatef alebo
stavebny dozor je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitelovi neaplnu fakturu,
lehota splatnosti fakttry neplynie a objednavatel sa nedostava do omeskania.

Gl 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastlpeny odbornym dozorom objednavatela, odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine
dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a v zmysle podmienok schvélenej Zmluvy o Gvere a Zmluvy o dotacii, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré
by znemoznovali zaGatie vykonavania prac podla zmiuvy.

7.2 Objednavatel pred zagatim prac je povinny zabezpedit vetky povolenia, suhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli su¢astou stavebného
konania, ale st potrebné k realizacii prac (napr., poplatky za vytyGovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentacie pre realiziciu stavby
a vyjadreni Géastnikov stavebného konania vratane vietkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi tkonmi a pripadnych
pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v slvislosti so zatatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné znatky podra predpisov o pozemnych
komunikaciach, obstaré tieto prace zhotovitel podfa projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktorli si pre tento Gdel zaktualizuje a
predloZi na odsthlasenie prislu$nym organom. Zhotovitel zabezpeCuje umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich prac.
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7.4 Vsetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykoné zhotovitel po vydani suhlasu spréavcom vedenia alebo zariadenia, za
podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu pocas vykonévania tychto prac.

7.5 Zhotovitel je povinny pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia,
oboznamit sa s umiestnenim véetkych existujlcich sieti. Objednavatel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znaSa Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
§kody sposobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi pogas vykonu préc na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlasiné naklady
odstranit.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR &. 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MPSVR SR &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi
s(ivisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlysky ¢. 46/2014 Z. z.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentéacie (dalej aj ,PD*) a platnych legislativnych noriem tykajucich
sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podia platnej projektovej dokumentacie a pri dodrZani jej parametrov, platnych STN, (EN),
technologickych postupov, véeobecne zavéznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov, v sllade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

7.8 Vsetky materialy a technologie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

7.9 V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych préac zhotovitel pri preukazatefnom vynalozeni vSetkého usilia neméZze niektoré
vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentéciou obstarat, mbze objednavatel sihlasit s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych)
hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so sihlasom generalneho projektanta
av pripade, Ze ndhrada bude mat dosah na poziarnu bezpeénost stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasicského
a zachranného zboru) a to konkrétne osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa tym nezniZi akost prac
a neprekro¢i dohodnuté cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela podfa &lanku
Il bodu 1 tejto Gasti zmluvy. Postidenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych v povoleni na realizéciu stavby, tj. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné $kody,ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel,
ktory sa zarovefi zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho &innosti k poskodeniu v okoli stavby situovanych nehnutenosti.
Pripadné 8kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto savislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany viastnikov,
spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavéazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny pogas vystavby zabezpedit, aby pri realizacii stavby tato negativnym spésobom nevplyvala na okolie a aby stavebna
¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku vodi objednévatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zarovef zavéazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o miniméinych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, Objednévatel bude prostrednictvom viastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
avo vlastnej réZii zabezpedovat vykon (funkciu) koordinatora bezpednosti v zmysle nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska
a zapise ho do stavebného dennika a zarovefi odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohednutd osobu na
vykonavanie tejto &innosti.

7.14 Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podfa tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvna cena uhradena a to podla
podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze na uUgely uspesného priebehu aukoncenia kolaudagného konania poskytne
objednavatelovi maximalnu st¢innost, spocivajlicu najma v tom, Ze riadne a véas —to je v lehote primerane urenej objednévatelom, odstrani
vietky vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu (prévoplatnosti) kolaudagného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu
stavby. V opaénom pripade je objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitelovi sankciu uvedenu v ¢asti 5 ¢l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej velkosti na posidenie kvality, Ziadat od zhotovitela
zdokumentovat povod materialu pouZitého na stavbe a preukazat prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov poverenych na
vykon tej ktorej prace, tym Ze na poziadanie predlozi objednévatelovi kopie tychto dokumentov.
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7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objednavatela alebo nimi poverenym _osobém_vstupovat’ v ktorkolvek dobu (
pracovn() na stavbu/stavenisko a do vietkych prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej ¢ast.

7.17 Objednéavatel, odborny dozor objednévatela st opravneni Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych osob z miesta vykonu
zmluvy.

CL8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovite! vytyéi dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vySkam oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za
spravne umiestnenie vietkych ¢asti diela a je povinny napravit kazdi chybu v situovani, vySkach, rozmeroch alebo vytyovani diela.
Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v oznamenych referenénych polozkach, av8ak zhotovitel je povinny vynaloZit primerané
usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouZije.

8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v ddsledku vykonania prac vynatenou chybou v tychto referenénych polozkéach a/ani
skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit tuto chybu a zabrénit oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel vyda objednavatefovi
oznamenie a bude mat nérok na:

a) prediZenie lehoty v dosledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokoncenie diela je alebo bude — oneskorené a
b) uhradu véetkych takychto nakladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahma do zmluvnej ceny.

Po obdrzani tohto oznamenia objednavatel je povinny postupovat tak, aby rozhodol:
(i) ¢i, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalené a
(ii) zaleZitosti popisané vo vy$sie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v stvislosti s tymto rozsahom.

Cl.o
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor, ktory skontroluje, & ma zhotovitel k dispozicii
kompletni dokumentéaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k zacatiu préc.

9.2 Zhotovitel pred zalatim prac predloZi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu pristupovych komunikacii. Vytycenie
inzinierskych sieti zabezpe¢i Objednavatel na viastné naklady.

9.3 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na viastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu potrebnl pre vypratanie
staveniska. Naklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska sd su¢astou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Objednavatel zabezpe€i zhotovitefovi zdroj vody a el energie pre potreby realizacie
stavby..

9.4 Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stilade s ustanovenim zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti
o véeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaZa material a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné
Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

9.6 Zhotovitel v pripade potreby zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska, na ktoré mozu vstupovat iba opravneni  zamestnanci
objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, a dodrziavanim noéného a nedelného pokoja. Naklady
za uvedenu Ginnost su zhotovitelom kalkulované v jeho rozpotte.

9.7 Zhotovitel je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za (¢elom vykonanie Statneho stavebného dohladu.

9.8 Zhotovitel je povinny pred za¢atim stavby umiestnit titok , Stavba povolena* na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho
tam do kolaudécié stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpedi riadne oznacenie vykopov aohradenie jam tak, aby nedo3lo k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby
a zamestnancov objednavatela.

cL1o
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuj vSetky skutoCnosti rozhodné
pre plnenie zmluvy (najma ddaje o ¢asovom postupe prac aich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, Udaje doleZité na postidenie hospodamosti prac a ich postdenie organmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov
podra Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej préace, alebo podia podmienok stanovenych v kolaudacnom rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednavatelfa budu ureni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku
zmenam osdb poverenych vykonom funkcie stavbyvedliceho a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci
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pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporugenym listom resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného
dia.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuj:

1. zékladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generaineho projektanta, zhotovitefa, koordinatora bezpegnosti,
odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto Udajov,

2. identifikaéné tdaje stavby podla projektovej dokumentécie,

3. prehlad zmllv, vratane ich dodatkov,

4, zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov

5. prehlad skusok kaZdého druhu.

b) Denné zAznamy: - sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial

sa strany nedohodn( na va¢3om pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mdzu pisat
aj na volné listy s priepismi ogislovanymi a datumom zhodnym s originaiom.

¢} Denny zaznam musi popisovat najma:
- mesiac, defi, datum,
- pocet pracovnikov na stavbe podia remesiel,
- teplota vzduchu, po&asie,
- ¢as zaCiatku a skon&enia prac na stavbe,
- podla stavebnych objektov a prevadzkovych siborov roztlenené vykonané stavebné a montazne prace.
d) Prilohy: - v denniku sa vyznagia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo na stavenisku.
Ide najmé o:

osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentécie,
rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,
priebezné zaznamy o skiskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania poCas montaze — vyskové, osové a poichové,

zapisy z kontrolnych dni.

SOk wN =

10.5 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten defi, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoéne, s uvedenim dévodu, mdZe tak urobit nasledujlci def. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediiceho mdZe robit zaznamy v denniku odborny dozor objednavatefa, pracovnik generaineho
projektanta, dalej organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia
objednavatefa a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyveduici nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho projektanta, je povinny pripojit k zdznamu do troch
pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto neslhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatefa a to v lehote najneskoér do troch
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Objednavatel je povinny najmenej raz do tyzdna sa oboznamit s obsahom zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednévatel s obsahom
zaznamu nesuhlasi, je povinny tieto pripomienky zhotovitelovi pisomne uviest v stavebnom denniku a to do 1 kalendarneho tyZdna, inak sa
$a ma za 1o, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty
alebo znicenia originalu podas realizacie stavby. V pripade straty, zni¢enia, alebo poskodenia Originalu, bude objednavatefovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a v pripade jeho sfraty, zni¢enia alebo poSkodenia druhy prepis, bude pri konani
o odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatefovi. Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak nedo$lo k strate, znigeniu alebo poskodeniu
originalu.

e
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny dozor objednévatela na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa
stan(l nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje dorucit odbornému dozoru objednévatela a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej
2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako mdze uskutoénit formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zépis odborny dozor
objednéavatela podpise po predchadzajlicom vyzvani zhotovitefa, tym nie je dotknuté povinnost zaslat vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel zakryje akukolvek ¢ast diela bez toho, aby zhotovitel vyzval odborny dozor objednévatela a autorsky dozor na jej
kontrolu, zhotovitel je na svoje naklady povinny na Ziadost objednavatela zabezpectit odkrytie tejto Casti diela a umoznit jej kontrolu.
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€l.12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutonit v3etky opatrenia na dodrZanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako
i v8etkych ostatnych zasad sprévania sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi a majetku.Zhotovitel je povinny dodrzat
véeobecné zasady prevencie, vieobecné povinnosti zamestnévatela, povinnosti zamestnavatela pri bezprostrednom a vaZznom ohrozeni
Zivota alebo zdravia akontrolné povinnosti v zmysle pravnych predpisov upravujlcich bezpe€nost aochranu zdravia pri praci
a bezpetnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa nepovazuji osoby uréené
objednavatelom a osoby, ktorych opravnenie vstupit na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim zamestnanom alebo dodavatefom, ktori

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;

- podstatnym spdsobom porusili zasady bezpeénosti aochrany zdravia pri praci;

- poskodili opravnené zaujmy objednavatefa;

- boli odévodnene uréeni objednavatefom ako osoby, ktorym mé byt vstup na stavenisko zakazany.

124 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto zmluvy zabezpeCit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych
8koleni a testov z poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti svojich
pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedCeni, opraviujlcich zhotovitela k vykonu Speciélnych odbornych Cinnosti pri realizacii
diela.

12.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri préci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych préc v stilade so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici buda nosit oblecenie zretelne oznagené jeho firemnou znackou tak, aby mal objednavatel prehlad
o osobach pohybujlicich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tiez zavézuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdocky
v stilade s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl.13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim objednavatelovi na zéklade preberacieho protokolu
o0 odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom
zapis, ktory bude obsahovat najma zistené nedostatky a spdsob ich odstrénenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat
za nelispedné a zhotovitelovi nad'alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom déjde k prekroCeniu lehoty uvedenej v €l.
3 ods. 3.1 tejto Easti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela. Zhotovitel méZe opétovne oznamit ukoncenie diela a vyzvat
objednavatela na zaCatie preberacieho konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za deft ukoncenia stavebnych prac bude
povazovany def dorucenia oznamenia zhotovitela o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych v zépise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatefovi ozn&mit pisomne doporuéenym listom najneskdr 3 kalendarne dni
vopred, alebo zapisom v stavebnom denniku alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osdb za¢astnenych na realizacii stavby, najmé zastupcov zhotovitela a technického
dozoru.

13.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby
bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat s tym, Ze stavenisko je povinny dpine vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie,
podmienok tejto zmluvy, poZiadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavézné predpisy a normy uréuju vykonanie skusok osvedéujucich dohodnuté (resp. obvyklé) viastnosti diela, musi Gspesné
vykonanie tychto skiiSok predchadzat prevzatiu diela. Bez spinenia tejto podmienky nie je objednavatel v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutoného vyhotovenia na jednotlivé asti uskutocnenych prac na Urovni realizacnej dokumentéacie (tzn. Aktualizovana technické
sprava, situacie, pozdizne a prie¢ne rezy, detaily apod.) v2 vyhotoveniach vtia& a1 x v digitainej forme. Projekt skutoéného
vyhotovenia predklada Zhotovite! len v pripade, ak nastali odchylky od projektu pre stavebné povolenie, vyvolané na strane zhotovitela.
Vinom pripade je Objednavatel opravneny si tento projekt skutoéného vyhotovenia objednat’ u Zhotovitefa, a uhradit cenu za tento
projekt, zhodnU s cenou projektu na stavebné povolenie podla tejto zmluvy.

b) geodetické zameranie skuto&ného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie skutkového stavu podla Vyhlasky &. 26/2014 Z. z.
Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky 300/2009 Z. z , ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky &. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v zneni neskorsich predpisov. Vystupy po realizatného geometrického zamerania zhotovitel odovzda v 2 vyhotoveniach
v tladi a 1 x v digitalnej forme.

c) zoznam odchylok s ich struénym odbvodnenim, ak boli realizované,

d) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach
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€) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc, prip. ak obsahuje stavebny dennik nie je potrebné dokladovat
osobitne

f) osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konStrukcii v jednom vyhotoveni,

g) spravy o Uspesne vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skiskach v zmysle  Elanku 13. bod 13.6 tejto Casti
zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

h) zaznam o zauceni obsluhy,

i) stavebny dennik (originél) v jednom vyhotoveni,

) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunélnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

k) Energeticky certifikat stavby

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych &asti diela sa spiSe Protokol o prevzati a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory
musi obsahovat minimalne tieto néleZitosti:
a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,
b) zoznam osdb zicastnenych na prevzati odovzdavanej asti, pricom povinnymi osobami sl najmé stavbyveduci, stavebny dozor,
zodpovedny projektant , objednavatef,
¢) zdznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia tychto skisok,
d) spis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,
e) slipis pripadnych vé&d a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,
g) miesto a Cas preberacieho konania,
h) podpisy zuc¢astnenych osob.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbytoéného odkladu po ich odstraneni
Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom
protokole odstranené.

CAsT 5.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vyluéenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklarujt, ze ustanovenia ¢asti 5 zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuju na préva
a povinnosti zmluvnych stran stvisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych ¢astiach zmluvy (diela €. 1, diela €.2 a diela)
ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentacii (dalej len: dielo €. 1 a dielo ¢. 2°). Dielo €. 1 a dielo ¢.
2 a budu vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori su inZinieri alebo ini odbornici, ktori spliiaji poZiadavky uvedené v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania, v €asti podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajicich sa technickej alebo odbornej
sposobilosti.

1.2 Zhotovitel ru¢i za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skusenost a schopnost potrebni pre projektovanie. Zhotovitef
sa zavazuje, Ze projektanti budu k dispozicii za U¢elom UCasti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivich Easti projektovej
dokumentécie v kazdom primeranom ¢ase.

1.3 Dielo &. 1 adielo ¢. 2 budu zhotovitelom vypracované v takom poéte paré, aby vedel dodrzat lehoty a v dostatotnom predstihu ziskal vsetky
kladné vyjadrenia dotknutych organov k jednotlivym stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentacia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentécie Specifikovanej v Prilohe €. 4 — Opis predmetu zakazky podla asti B.1
sttaznych podkladov, dokumentov potrebnych na spinenie vSetkych Uradnych schvaleni a dokumentov vyhotovenia uvedenej v ¢asti 4 &l. 13
v bode 13.7 pism. a) a geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie skutkového stavu uvedené v Casti
4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).

1.5 VSetky dokumentacie zhotovitela budi vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotoviter pripravi véetku dokumentéciu zhotovitela, a tieZ pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre inStruovanie personalu zhotovitela.
Personal objednavatela ma pravo kontrolovat pripravu vetkych tychto dokumentov bez ohfadu na to, kde st vypracovavané.
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1.7 Dielo &. 1 adielo & 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spifiat technické normy, pravne predpisy tjkajlice sa stavieb, vystavby a ochrany
Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujlce sa na produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe &. 4 -
Opis predmetu zakazky podla ¢asti B.1 sttaznych podkladov vztahujlce sa na dielo alebo definované prisluSnymi pravnymi predpismi.

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré budu platné v ¢ase preberania diela alebo
stavebného objektu objednavatelom. Pokial nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budu povaZované za odvolania
na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy nadobudn( platnost zmenené alebo nové normy,
zhotovitel vyda o tejto skutocnosti objednavatelovi oznédmenie a predlozi navrh na ich splnenie. V pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, ze ich sinenie sa vyzaduije, a
b) navrhy na ich spinenie predstavuju zmenu
bude objednéavatel iniciovat zmenu.

1.9V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budu uskuto€fiovat rokovania medzi zhotovitefom a objednavatelom, a to na zaklade potreby a
podfa dohody medzi zhotovitelom a objednavatelom. Zhotovitel je povinny dorugit objednavatefovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zigastnenych 0sdb za zhotovitefa. Zhotovitel je povinny pozvanku podla predchadzajicej vety
dorudit objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, priom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin pracovného rokovania posuntt
najviac o 3 pracovné dni.

1.10. Zhotovitel je povinny poCas pracovnych rokovani informovat objednévatela o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zapis, ktory je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel je
povinny zapis z pracovného rokovania doruit objednavatelovi do 5 kalendamnych dni odo dia uskutoénenia pracovného rokovania na
odsthlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo dia dorucenia zapisu z pracovného rokovania uviest a doru€if
zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendamych dni po doruceni
pisomnych pripomienok objednavatela k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatela a dorugit objednavatefovi
opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najmé pripomienkami z pracovnych rokovani ako aj dal$imi pisomnymi
pripomienkami objednavatefa.

Cl.2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny moze iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud' vydanim pokynu alebo poziadanim
zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahfat vynechanie Ziadnej préce, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie objednavatelovi, v ktorom
uvedie ( spolu s podpornymi podrobnostami), Ze
(i) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela fahko dostupné,
(i) Zmena znizi bezpeénost a vhodnost diela
(iii) bude mat nepriaznivy dopad na Uspesne spinenie pozZiadaviek zaruk. Po obdrZani tohto oznamenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi
alebo ho zmeni.

Zlepsovaci navrh
2.3 Zhotovitel mbdZe kedykolvek predloZit objednévatelovi pisomny névrh - zlepSovaci navrh, ktory (podia ndzoru zhotovitela) , ak bude prijaty
(i) urychli dokongenie
(i) zlepsi vykonnost alebo hodnotu dokonceného diela pre objednavatela alebo
(iii) bude inak k prospechu objednavatefa.
ZlepSovaci navrh bude pripraveny na naklady zhotovitela a bude obsahovat poloZky uvedené v bode 12 tohto &lanku.

2.4 Ked objednavatel, pred vydanim pokynu ku zmene, resp. k zlepSovaciemu névrhu, poZiada o ponuku bude na to zhotovitel reagovat
v pisomnej forme ¢o najskdr ako je to mozné bud udanim dévodu pre€o nemdze vyhoviet ( ak ide o tento pripad) alebo predlozenim:
a) popisu navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat,
b) navrh zhotovitela pre vetky potrebné tGpravy
Objednavatel, ¢o najskor ako je to mozné, po obdfZani takéhoto zlepSovacieho navrhu odpovie schvélenim, neschvalenim alebo
pripomienkami. PoCas ¢akania na odpoved nebude zhotovitel zdrZiavat Ziadne prace.
Kazdy pokyn k vykonaniu zmeny — zlepSovacieho navrhu s akymkolvek poziadavkami na zaznamenavanie nakladov, bude vydany
objednavatelom zhotovitelovi, ktory potvrdi prijem.
Po vydani pokynu na zmenu - zlep$ovacieho navrhu alebo schvalenim zmeny - zlepSovacieho navrhu, objednévatel odsthlasi alebo rozhodne
o Gipravach zmluvnej ceny aformuléru platieb. Tieto Upravy zahffiaji primerany zisk a zohladiuji zlepSovacie navrhy zhotovitefa, ak je
uplatfiovany.



Obec Kochanovce

Kochanovce 46, 086 46 Hankovce

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentécie a uskutoCnenie stavebnych prac na predmet zakazky s
nazvom: Kochanovce - Najomné bytové domy-2x6 BJ

¢l.3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

3.1 Ak platia nasledujtce podmienky :
a) zhotovitel svedomito dodrZal postup stanoveny odpovedajlcim zdkonom platnym a aginnym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatelné,

potom sa bude také oneskorenie povaZovat za dévod na prediZenie prislusnej lehoty podia tejto zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.
. Cl. 4
SPOLO(}NE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
4.1 Cena je ustanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, a st v nej zahrnuté v3etky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za

U¢elom riadneho vykonania diela ( dielo €. 1, dielo €. 2 a dielo).

4.2 Cena za cely predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR : 795.833,33
Sadzba DPH 20% : 159.166,67
Cena celkom vratane DPH ( dalej len ,cena celkom®) v EUR: 955.000,00

{ slovom : devéatstopatdesiatpéttisic Eur)

Cena je vytvorend Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien a poctu mernych jednotiek podfa
narognosti poskytovanych sluZieb a prac. Cena je zavazna a nemenné.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje pre kazdé dielo uvedené v prisludnych astiach zmluvy, vyhotovit samostatnu fakturu a to v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy.

4.4, Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto Casti zmluvy, objednévatel je opravneny fakturu vratit zhotovitelovi
postupom podia bodu 4.6 tohto ¢lanku.

4.5. Splatnost faktury je tridsat (30) kalendarnych dni odo dha jej doporueného dorudenia do sidla objednavatela. Platobné podmienky
financované podla bodu 6.1 bod a) a b) &lanku VI. Sasti 4 tejto zmluvy, teda z dotacie na obstaranie vystavby bytového domu zo Statneho
fondu rozvoja byvania a z Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, budu presne urené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude
vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy o poskytovani dotacie na vystavbu diela Kochanovce - Najomné bytové domy 2x6 BJ medzi
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatelom a Statneho fondu rozvoja byvania a objednavatelom. .

4.6. Faktira musi obsahovat obligatérne nalezitosti podra § 74 zakona &. 369/2018 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej priloZené prilohy uvedené v ¢lankoch &. 4 jednotlivych ¢asti zmluvy. Na
faktlre bude uvedené islo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kaZdej Casti zmluvy.Fakturovana
cena bude Elenena podla Specifikacie: cena za dokumentaciu pre Uzemné rozhodnutie vo faktire v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 1zmluvy, cena
za dokumentéciu pre stavebné povolenie vo faktire v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 &asti 2 zmluvy, naklady na stavené préce vo faktare, tak ako je
to uvedené v &l. 5. a 6 ¢asti 4 zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené idaje alebo ako bude obsahovat nespravne Udaje alebo
k nej nebudu priloZzené pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takato fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznadenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratend.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruduje a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom
nasledujicim po dni doporu¢eného doru€enia opravenej alebo doplnenej faktiry.

4.7 Zhotovitel nesie pini zodpovednost za projekt a realizaciu a cena diela bude pevna a nemenna pocas celej doby platnosti zmluvy a realizécie.

4.8 Zhotovitel sa zavézuje v lehote 7 kalendamych dni odo diia nadobudnutia ¢innosti zmluvy doporu¢ene dorugit prislusnou bankou, pobockou
zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou ( dalej len Jbanka“) potvrdend finanénu identifikaciu zhodnu s Gdajmi uvedenymi v tejto zmluve,
ktora bude obsahovat idaje o majitefovi itu ( nazov, adresa krajina, ICO, IC DPH) ako aj Uidaje o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky,
Cislo uctu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento G&et, identifikaciu nového uctu, v prospeh ktorého sa budu pripisovat
v3etky platby, ktoré je objednavatel podfa zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim povinny zhotovitelovi, je povinny oznémit objednavatelovi
bezodkladne primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny dorugit v terminoch objednavatefovi dielo { dielo &. 1 a dielo &. 2) bez vad. Pojem ,dielo bez vad nebraniace uZivaniu®
pre Gdely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a zarovef je v sllade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky ako aj technickymi normami
apredpismy asu viiom zapracované pripomienky objednavatefa zo zavere¢ného prerckovania uvedené v zépise zo zaveretného
prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 &l.1 tejto ¢asti zmluvy.
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5.2 Diiom dorucenia diela do sidla objednévatela sa zagina preberacie konanie. Podas preberacieho konania je objednavatel povinny skontrolovat
dielo a je opravneny oznamit zhotovitefovi skutoCnost, Ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skonCené diiom podpisania preberacieho protokolu objednévatefom a zhotovitefom. V preberacom protokole deklaruje
objednavatel skutoénost, ze dielo ( dielo ¢. 1 adielo & 2) nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost
uvedenu v prvej Casti vety 5.7 tohto &lanku.

5.4 Objednavatel sa zavizuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia diela (dielo €. 1 alebo dielo ¢. 2)
objednavatelovi, ak nenastanu skutognosti uvedené v bode 5.5 tohto &lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych
dva rovnopisy obdrzi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kaZdu dokumentéciu zviast.

5.5. Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutoénost, Ze dielo mé zjavné vady,oznami pisomne tito skuto&nost zhotovitefovi
odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto Clanku ( dalej len ,0znamenie
0 zjavnych vadach®). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia o zjavnych vadach,
V odévodnenych pripadoch moZe objednavatel tito lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku neplynie. Odo diia doruéenia opraveného diela
spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadéach boli odstranené, do sidla objednavatela,
plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku dalej, pricom sa jej dizka sugasne predizuje o 2 pracovné dni ( dalejlen , prhediZené preberacie
konanie®). V pripade, ak doruené opravené dielo v zmysle predchadzajiceho bodu bude obsahovat zjavné vady obejdnavatel bude
postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto Clanku a to aj opakovane, aZ pokial nenastane skutocnost, Ze dielo nebude mat zjavné
vady.

5.7 Ak objednavatel podas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli skutoéne
odstranené, a dielo uZ nema iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpi$u obe zmluvné strany podfa bodo
5.3 tohto Clanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli odstranené postupom podla
¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku dfiu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

59 Na Ucely tejto zmluvy sa deh podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami povaZuje za dei odovzdania diefa
zhotovitelom objednavatelovi a si¢asne aj za defi prevzatia diela objednévatefom od zhotovitela.

5.10 Na zaklade dohody zmiuvnych stran za okolnosti vyludujuce zodpovednost zhotovitela sa nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim
diela podia ustanoveni tejto zmluvy spdsobené organmi verejnej moci, resp. organmi izemnej samospravy a inymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitefa.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akukolvek dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine
nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat akukolvek inii dokumentaciu podfa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

Cl.6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo $kody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednéavatela diiom podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami podfa &l 5 tejto Casti zmluvy a zaplatenim prislusnej ceny podra tejto zmluvy.

6.2 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiiia nalezitosti autorského diela podfa zakona
¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach slvisiacich s autorskym pravom ( autorsky z&kon) v zneni neskorsich predpisov( dalej len
,2autorsky zakon"), zhotovitel udefuje bezodplatne objednavatelovi dfiom prevzatia diela v zmysle &l. 5 tejto &asti licenciu podfa § 70 ods. 2
autorského zakona, a to vyhradn(, necbmedzenu ( bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podfa § 18 ods. 2
autorského zakona (vratane pouzitia diela alebo jeho asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom), tak aby
objednavatel dielo-mohol pouzit na vlastnu potrebu, a za tymto u¢elom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre pinenie tloh
objednavatela. Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného viastnictva poskytnit organom a organizéciam Statnej spréavy
a Gzemnej samospravy pripadne inam subjektom pre plnenie ich Gloh vo vieobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zarovef udeluje diiom
prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy objednavatelovi sthlas na postipenie licencie a suhlas, aby oobjednavatel udelil tretej osobe
suhlas na pouZitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3 Vpripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l 5 tejto asti zmluvy objednavatel odsuhlasil ¢ast diela alebo inu dokumentaciu v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa pouZije primerane, pri¢om zhotovitel udeluje objednavatelovi vy3sie uvedené
préava diiom podpisania prislusného zapisu o odsthlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pogas preberacieho konania podra &lanku 5 tejto asti zmluvy poskytnut
akukolvek dokumentaciu alebo jej East doruéenii mu zhotovitefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avsak vylu¢ne za
¢elom skontrolovania dorué¢enej dokumentacia alebo jej Casti, a to na €as potrebny na jej skontrolovanie bez moZnosti jej dalSieho pouZitia
a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel podpisanim tejto zmluvy suhlasi. Postupom podfa predchadzajicej vvety nie je dotknuta
zodpovednot zhotovitela za pripadné vady dokumentacie alebo jej €asti podfa zmluvy.
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6.7
SANKCIE

7.1 V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry podfa &l. 4 tejto asti zmluvy zavazuje sa objednéavatel zaplatit zhotovitefovi tirok
z omeSkania vo vyske 0.05 % z diZznej Ciastky za kazdy deil omeskania.

7.2 V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim diela ¢.1 zavézuje sa zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez
DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 €ast zmluvy 1, za kazdy deft omeskania, ktory sa poCita od terminu uvedeného v bode 3.1 &l. 3 ast 1 tejto
zmluvy.

7.3 V pripade omeskania zhotovitela s doruéenim diela ¢.2 zavézuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 0,02 % z ceny bez
DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast zmluvy 2, za kazdy defi omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 Cast 2 tejto
zmluvy. '

7.4 Vopripade bezd6vodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom v termine urCenom (najneskér 3 kalendarne dni odo dia
nadobudnutia U¢innosti stavebného povolenia) v &l. 3 bode 3.1 Casti 4 tejto zmluvy  je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 500 ,-EUR za kazdy aj zagaty defi ome3kania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy objednavatefom z tohto
ddvodu.

7.5 Vpripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonCeného diela v dohodnutej lehote, je objednavatel opravneny ugtovat
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdy defi omeskania. V pripade, ze zhotovitel meska s odovzadnim riadne
dokonéeného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v &l. 3 v bode 3.2 a €l. 13 &asti zmluvy 4 tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny po tomto termine uctovat zhotovitefovi zmluvnli pokutu vo vyske vo vyske 150,- EUR za kazdy defl omeSkania s odovzdanim
riadne dokonceného diela.

7.6 V pripade, Ze zhotovitel bude na tcely kolaudaéného konania konat v rozpore s ¢astou 4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uétovat
zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy def omeskania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolaudagného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu).

7.7 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto asti zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 200 ,- EUR za kazdy deft omeskania zhotovitela.

7.8 Narok na nahradu $kody spdsobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna pokuta, prevyujici zmluvni pokutu, nie je
tymto dotknuty.

Cl.8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA
8.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat ustanovenia véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a acinnych v Slovenskej republike, prisludné technické normy vztahujlce sa na dielo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a zavazuje sa, ze bude maf
vlastnosti urené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a Ze bude bez z&vad.

8.3 Ak pri vykonani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajlice sa vlastnosti diela alebo spdsobu jeho vykonania, ktoré nemoZno odstranit
vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavézuje pri ich rieeni riadit sa prisludnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych
stretnuti a zaverecneho prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu diela ( diela ¢. 1 adiela & 2), ktord sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe, ktora zacina plynut diiom
nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami podla &lanku 2 tejto Casti zmluvy, a kon&i uplynutim
dvoch rokov odo diia, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavézuje dorucit zhotovitelovi ozndmenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni (dalej len ,0znamenie o vade®). Zhotovitel
je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote 30 dni od dorucenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote uréenej objednévatelom
v pisomnom oznémeni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady®). V pripade, ak zhotovitel v lehote na odstranenie vady neodstrani
vadu diela na svoje naklady vznika objednévatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR. Zhotovitel sa tymto zavazuje
zmluvnt pokutu objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na jej Ghradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zhotovitel nezbavuje povinnosti odstrénit vady diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvy3enie nakladov stavebnych prac vzniknutych v
priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit bez zbyto€ného odkladu po ozndmeni vady a vyCislenia
vysky zvySenych nékladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela objednavatelom. Objednévatel sa zavézuje zhotovitefovi pisomne
potvrdit skuto&nost, ze vada diela bola odstranend, az po jej skuto&nom odstraneni.

8.6 Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v ¢asti 4 tejto zmluvy (stavebné prace) zéruku v trvani 24 mesiacov, ktoré zafina
plynat odo dia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. az odo dna potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa
zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri tychto zariadeniach zaruna doba zagina plynut odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.
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8.7 (_)bjednévatel’ je povinny pripadné vady diela Zistené potas zarucénej doby uplatnit bezodkliadne po ich  zisteni ato pisomnou formou
u zhotovitefa.

8.8 Zhotovitel sa zavazuje objednavatefom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit bezplatne v primeranej lehote
zodpovedajucej reklamovanej vade odo diia dorugenia ozndmenia o reklamécii zhotovitelovi podfa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu inak.

8.9 Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramei plynutia zaru¢nej doby, napriek tomu sa ich zavézuje na svoje
vlastné naklady v lehote podia bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto &lanku zmluvy odstrénit. Ide predovSetkym o vady ohrozujtice zdravie,
Zivot a majetok a ich bezpe¢nost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a objednavatel
sa zavazuije k ich uhrade.

8.10 Ak ide o vadu, ktora mdZe spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa zhotovitel nastupit na odstranenie vad
do 96 hodin od ich 0zndmenia,

8.11 Objednévatel ma pravo zabezpeCif odstranenie vad inou organizéciou na naklady zhotovitefa len v pripade vzajomnej dohody so
zhotovitefom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastpi v dohodnutom termine
(lehote).

¢l.9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem spinenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou dohodou zmiuvnych strén, pisomnym
odstlipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatefa.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V
tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmiuvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho dcinky
nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktoré svoju povinnost porusila.

9.4 Objednavatel je opravneny okamZite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy zhotovitefom. Na Uely tejto
zmluvy sa za podstatné porudenie zmluvy zo strany zhotovitefa povaZuje najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote uvedenej v ¢l. 5, bod 5.5, druha veta
tejto Sasti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v &l. 1, bod 4 tejto Uvodnej Easti zmluvy,
c) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedenu v ¢&l. 1, bod 5 tejto Gvodnej Sasti zmluvy,
d) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uvedenu v &l. 1, bod 6 tejto uvodnej Easti zmluvy,
e) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 10.4 &1.10 tejto Easti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie zmluvy predloZil nepravdivé
doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené Udaje,

g) ak zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov na strane objednavatela alebo z
dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktoru
moZno od neho pozadovat,

h) ak je preukazané, ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho ¢ast nebude vykonané véas alebo riadne,
i) ak zhotovitel porusi ktorikofvek povinnost uvedenu v Easti B1 sutaznych podkladov - Opis predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.3 &l. 11 tejto Casti zmluvy,

k) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.4 &l. 11 tejto Casti zmiuvy,

) ak zhotovitel' porusi povinnost podla bodu 7.1 €1.7, Casti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porudenia zmluvy s zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit po marnom uplynuti primeranej lehoty uvedene;
v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa predchadzajicej vety je 10
pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu Gpravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych strén z neho vyplyvajticich primerane platia ustanovenia § 344 a
nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Objednavatel je tiez opravneny okamZite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstupil do likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz.



Obec Kochanovece

Kochanovce 46, 086 46 Hankovce

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac na predmet zakazky s
nazvom: Kochanovce - Najomné bytové domy-2x6 BJ

9.8 V pripade ods_tdpenia od zmluvy zo strany objednavatefa, zmluvné strany nebudl povinné vratit' si pinenia poskytnuté im pred odstlpenim od
zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat vratenie pineni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane.
V takomto pripade budi zmluvné strany postupovat podfa bodu 9.10 tohto Clanku.

9.9 V pripade ukongenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v lehote dvoch tyZdiiov odo diia ukoncenia
zmluvy odovzdal dielo doruéenim do jeho sidia, resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym spésobom
dodania, v stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku diiu ukonéenia zmluvy, €o zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho
protokolu. Narok zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho Easti nie je odstupenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmiuvy podla bodu 9.9 tohto ¢lanku méa zhotovitel' narok, aby mu objednévatel zaplatil alikvotnu ast ceny diela (dielo
¢. 1, dielo ¢.2 a dielo) zodpovedajlicu vykonanym pracam ku diu uplynutia vypovednej iehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane
platia ustanovenia ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.

¢l.10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektorl z jeho asti nepouZit bez sihlasu objednavatela na iné Ucely ako tie, kioré st uvedené v tejto
zmluve. Ustanovenia osobitnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.2 Zhotoviterl je opravneny pouzit skutonost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vak pritom chrénit opravnené zaujmy objednavatela.
Ustanovenia osobitnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa z(iGastni Gzemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou, aj ked sa uskutognia
po dni odovzdania a prevzatia diela podla &l. 5 tejto asti zmluvy, a ze si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajlce v sulade s obsahom
a rozsahom diela podla tejto zmiuvy.

10.4 Zhotovitel nesmie predmet plnenia podra tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast predmetu pinenia poda tejto
zmluvy mdze odovzdat na vykonanie svojmu subdodéavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom v rdmci poskytnutia
sti¢innosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial objednévatel pisomne nepoziadal 0 zmenu
subdodévatefa uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
zmenit subdodavatefa len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Subdodavatel, kiorého sa navrh na zmenu tyka musi
spifiat podmienky podfa § 32 ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a Cinnosti subdodéavatefa.

10.5 Objednévatel ma pravo poZiadat zhotovitela 0 zmenu subdodavatela vybratého zhotovitefom, ak ma na to zavazné dévody (napr. nekvalitne
realizované prace konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednévatefa podfa predchadzajucej vety
bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatera, pri¢om novy subdodévatel musi spifiat podmienky podra § 32 ods.1 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov a musi byt objednavatelom odsthlaseny v silade s
bodom 10.4 tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon Cinnosti, certifikatu alebo
iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatefom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, su¢asne s pisomnym oznamenim,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitefom je navrhovany subdodavate.

10.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uéasti podla ustanovenia § 34 ods.3 zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov tretou osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety pinenia
podra tejto zmluvy vykonat len sdm alebo prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodii, Ze pisomna komunikacia podra tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat doporucene
postou, kuriérom alebo osobne. Za de dorudenia sa povazuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v tloZnej
dobe na poste, za der dorucenia sa povazuje posledny defi tloznej doby na poSte. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielateflovi s
oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za defi doruGenia sa
povaZuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Gl 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych
véeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a cinnych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a dopifiat len na zaklade &islovanych, Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran podpisanych, pisomnych
dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitel, musi obsahovat dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela
aj zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stréan, pricom podpisy musia byt
na te] istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotoviterl berie na vedomie, Ze objednavatel
je povinny pri uzatvérani dodatkov k zmluve postupovat v sulade s ust. § 18 azakona & 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani vo
verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou
osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti) vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.
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11.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, u€astnici na strane zhotovitela sa nemdzu zmenit bez predchadzajliceho
pisomného stihlasu objednavatela. PoruSenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy
a opraviiuje objednavatela od zmluvy okamzite odstapit. Narok objednévatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych strén tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat
inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stréan je zahrani€ny subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel' a Styri rovnopisy obdrZi objednavate.

11.7 Zmluvné strany sa zavazujl ihned pisomne ozndmit druhej strane zavazné skutognosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia
s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel sa zavézuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informécie ainé skutonosti, o ktorych sa po¢as plnenia predmetu zmluvy
dozvie nebudd poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednévatera.

11.9 Tato zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a tcinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podfa
osobitného predpisu a po prideleni finanénych prostriedkov. Na uvedené Ucely udeluje zhotovitel objednavatelovi sthlas so zverejnenim
vetkych svojich identifikadnych udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a véZne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vdle a svoj
suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy st
1. Priloha €. 1 - Projektova dokumentécia s rozpoGtom stavby spracovana zhotovitefom
2. Priloha &. 2 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za kodu, minimélne vo vyske Ceny za Dielo

Za zhotovitela: Za objednavatefa:

V Miynici, diia 11.10.2021 V Kochanovciach , diia ..... /f/ﬂ"(’]"z/

/

(3%

Ing. Kamit Cabala ~ konatel spolo¢nosti Ing. Jana Lazoriko:



POISTNY CERTIFIKAT

pre poistenie zodpovednosti za skodu

Poistovatel: Allianz - Slovenska poistovia, a. s.

1C0:00151 700 AERELTIRN ) MR TRRR

IC DPH: SK2020374862, DIC: 2020374862 121085557477000001
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresny sud Bratislava |, Obchodny register RVZ INVEST s.ro.
Oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 196/B Mlynica 115

Poistnik:  RVZ INVEST s.r.o. 059 91 Mlynica

ICO: 45428573
Mlynica 115,059 91 Mlynica

Poisteny: RVZ INVEST s.r.o.
ICO: 45428573
Mlynica 115,059 91 Mlynica

Tento poistny certifikdt je vystaveny pre informativne Ucely. Tento certifikdt nemeni ani nerozdiruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

Tymto potvrdzujeme, ze vyssie uvedeny poisteny md dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom nizdie.
Nezdvisle od akychkolvek poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre Ucely
ktorého je tento poistny certifikdt vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je
predmetom vieobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

Cislo poistnej zmluvy: 511089545

Zaciatok U¢innosti poistnej zmluvy: 12.02.2016

Ddtum vydania certifikatu: 22.03.2021

Tento certifikét je platny od 12.02.2021 do 11.02.2022

Poistné krytie

DOJEDNANY DRUH POISTENIA Poistenie vseobecnej zodpovednosti za skodu
POISTNA SUMA 1000 000,00 EUR

(na jednu §kodovt udalost)

MAXIMALNY LIMIT PLNENIA 2 000 000,00 EUR

(na véetky poistné udalosti)
PRIPOISTENIE VADNEHO VYROBKU d&no
UZEMNA PLATNOST SR

Allianz @

Slovenska pmslovna

xéhorad 4,815 74 BRATISLAVAL
Docsg)g\l;s .‘)éﬂDOD 14 DPH. $K2020374862

PODPIS A PECIATKA POISTOVATELA



